

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình Xây dựng mới
đường giao thông nội đồng thôn Tân Hiệp xã Thanh Hòa điểm đầu trường
Mầm non, điểm cuối đường đi xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều
theo Luật số 30/2016/QH14, Luật 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật
số 62/2020/QH14;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung
về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định
số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây
dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết 302/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh Thanh
Hóa về việc phân bổ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm
2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm
2021 đến năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định 2098/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch UBND
huyện Như Xuân về việc phê duyệt danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã,
thôn đặc biệt khó khăn năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030,
giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định 2178/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của Chủ tịch UBND
huyện Như Xuân về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình xây dựng mới đường giao thông nội thôn thôn Tân Hiệp xã Thanh Hòa điểm
đầu Trường Mầm non, điểm cuối đường đi xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân;*

*Xét Tờ trình số 30/TTr-BQLDA-135 ngày 20/10/2022, của Ban quản lý dự
án đầu tư xây dựng huyện và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại
báo cáo thẩm định số 171/TĐ-KTHT ngày 24/10/2022.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình Xây dựng mới đường giao thông nội đồng thôn Tân Hiệp xã Thanh Hòa điểm đầu trường mầm non, điểm cuối đường đi xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân, với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Xây dựng mới đường giao thông nội đồng thôn Tân Hiệp xã Thanh Hòa điểm đầu trường mầm non, điểm cuối đường đi xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Như Xuân.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

4. Nhà thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Trường Thịnh.

5. Địa điểm xây dựng: xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân.

6. Nội dung điều chỉnh thiết kế:

6.1. Điều chỉnh quy mô, kết cấu thành:

- Điều chỉnh chiều dày kết cấu mặt đường BTXM từ 24cm xuống chiều dày mặt đường BTXM 20cm;

- Điều chỉnh khẩu độ cống Cọc 18 km0+527.63 đường kính/khẩu độ từ B=0,5m lên B=0,75m.

6.2. Bổ sung thiết kế:

- Bổ sung tường kê đá hộc Từ Km0+00 đến Km0+70.7: Chiều dài L=70.07m, móng kích thước hình chữ nhật (1,0x1,4m), tường kê kích thước hình thang đáy rộng 1,0m, đỉnh tường rộng 0,4m, chiều cao tường TB 1,5m. Kết cấu tường kê: Đá dăm đệm móng dày 10cm, móng tường kê bằng đá hộc VXM mác 100#; thân tường kê bằng đá hộc VXM mác 100#, cứ 10m bố trí 1 khe lún bao tải tấm nhựa đường.

- Bổ sung ATGT: Bổ sung cọc tiêu số lượng 50 cái (bố trí từ cọc H2 đến cọc TD4) kích thước cọc tiêu (0,15x0,15x1,125)m. Kết cấu: Móng bằng bê tông M150, đá 1x2, thân cọc tiêu bằng BTCT đá 1x2 mác 200.

6.3. Các nội dung khác: giữ nguyên theo QĐ số 2178/QĐ-UBND ngày 15/9/2022

7. Dự toán điều chỉnh:

Tổng dự toán: 2.885.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm tám mươi triệu đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	2.401.618.000 đồng
- Chi phí QLDA:	67.245.000 đồng
- Chi phí tư vấn:	258.430.000 đồng

- Chi phí khác: 37.618.000 đồng
- Chi dự phòng: 120.089.000 đồng

8. Nguồn vốn: Theo Quyết định 2098/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện hoặc hợp đồng tư vấn quản lý dự án theo quy định.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2022.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện căn cứ các nội dung được phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Chủ đầu tư (05 bản);
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Anh Tuấn

PHỤ BIỂU
DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI ĐỒNG THÔN TÂN HIỆP XÃ THANH HÒA ĐIỂM ĐÀU
TRƯỜNG MẦM NON, ĐIỂM CUỐI ĐƯỜNG ĐI XÃ THANH LÂM, HUYỆN NHƯ XUÂN
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND huyện)

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	Tỷ lệ %	Hệ số	CÁCH TÍNH	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT	GIÁ TRỊ SAU THUẾ	KÝ HIỆU
I	Chi phí xây dựng				2.223.720.822	177.897.666	2.401.618.000	Gxd
1	Nền, mặt đường		1	Theo bảng tổng hợp dự toán hạng mục	2.223.720.822	177.897.666	2.401.618.000	
II	Chi phí quản lý dự án	3,024%		Gxd trước thuế x tỷ lệ	67.245.318		67.245.000	Gqlda
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng				239.285.797	19.142.864	258.430.000	Gtv
1	Chi phí khảo sát địa chất			Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	21.685.173	1.734.814	23.420.000	
2	Chi phí khảo sát địa hình				36.602.019	2.928.162	39.530.000	
3	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng				1.748.616	139.889	1.889.000	
4	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	4,307%		Gxd trước thuế x tỷ lệ	95.775.656	7.662.052	103.438.000	
5	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	0,346%		Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ	7.660.953	612.876	8.274.000	
6	Chi phí giám sát thi công xây dựng	3,203%		Gxd trước thuế x tỷ lệ	71.225.778	5.698.062	76.924.000	
7	Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng	4,072%		Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 15/9/2022	2.373.454	189.876	2.563.000	
8	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu	0,05%		Dự toán gói thầu XD trước thuế x tỷ lệ	1.107.074	88.566	1.196.000	
9	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	0,05%		Dự toán gói thầu XD trước thuế x tỷ lệ	1.107.074	88.566	1.196.000	
IV	Chi phí khác				37.617.334		37.618.000	Gk
1	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	0,57%		Tổng mức đầu tư x tỷ lệ	16.444.500		16.445.000	

2	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng			Tạm tính	14.000.000		14.000.000	
3	Chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	80%	1,2	Chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật x tỷ lệ	7.172.834		7.173.000	
V	Chi phí dự phòng						120.089.000	Gdp
1	Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh	4,34%		(Gxd+Gqlđa+Gtv+ Gk) sau thuế x tỷ lệ			120.089.000	
	Tổng cộng						2.885.000.000	Gxdct