

Số: 949/QĐ-UBND

Như Xuân, ngày 10 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**V/việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:
Trần Hón Thành xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
(Nguồn vốn: Khuyến khích phát triển GTNT năm 2020)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa V/v Phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND huyện Như Xuân về Kế hoạch đầu tư công do cấp huyện quản lý năm 2020 trên địa bàn huyện Như Xuân;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 24/04/2020 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân V/v điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư, bổ sung tổng mức đầu tư và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 để thực hiện các công trình thuộc nguồn vốn khuyến khích phát triển GTNT năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 05/06/2020 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân V/v phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình Trần Hón Thành xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Xét Tờ trình số 118/TTr-BQLDA ngày 08/06/2020 của Ban QLDA ĐTXD huyện về xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng và Báo cáo thẩm định số 51/TĐ-TCKH ngày 09/06/2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Trần Hón Thành xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân với những nội dung sau:

I. Khái quát dự án:

1. **Tên công trình:** Trần Hón Thành xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

2. **Chủ đầu tư:** Ban QLDA ĐTXD huyện Như Xuân.

3. **Mục tiêu đầu tư:** Đảm bảo thoát nước hệ thống mạng lưới đường GTNT phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân không bị chia cắt trong mùa mưa lũ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

4. **Quy mô đầu tư:** Tại Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 05/06/2020 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân .

5. **Địa điểm xây dựng:** Xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân.

6. **Loại, cấp công trình:** Công trình giao thông nhóm C, cấp IV.

7. **Tổng mức đầu tư công trình: 989.649.000.000 đ.** (*Bằng chữ: Chín trăm tám chín triệu, sáu trăm bốn mươi chín ngàn đồng chẵn*)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	814.346.000	đồng
- Chi phí quản lý:	21.736.000	đồng
- Chi phí tư vấn:	105.004.000	đồng
- Chi phí khác:	10.500.000	đồng
- Dự phòng:	38.063.000	đồng

8. **Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách nhà nước. (Tại Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 24/04/2020 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân);

9. **Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án

10. **Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2020.

II. Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. **Phần công việc đã thực hiện:** Chi phí khảo sát, lập BC kinh tế kỹ thuật và dự toán; lệ phí thẩm định dự án = 74.091.000 đồng.

2. **Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:** gồm Chi phí thẩm tra quyết toán, Chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm định lập HSYC và đánh giá HSDX, chi phí dự phòng còn lại sau khi đã phân bổ vào giá gói thầu và chi phí kiểm tra nghiệm thu của CQ QLNN = 39.737.000 đồng

3. **Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** Chi phí lựa chọn nhà thầu, chi phí giám sát thi công xây dựng, chi phí thi công xây dựng = 875.821.000 đồng.

- **Phân chia gói thầu:** làm 03 gói như sau:

+ Chi phí lựa chọn nhà thầu là một gói thầu;

+ Chi phí giám sát thi công xây dựng là một gói thầu;

+ Chi phí thi công xây dựng công trình là một gói thầu;

- **Nội dung các gói thầu:** (*Kèm theo phụ biểu*)

Điều 2. Giao cho Ban QLDA ĐTXD huyện (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Luật xây dựng, Luật đấu thầu.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, NN & PTNT, Giám đốc KBNN huyện, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT+P.CT UBND huyện;
- Phòng TCKH (02);
- Thanh tra huyện;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Thông Tư

PHỤ BIỂU: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG

Công trình: Trần Hón Thành xã Thanh Xuân ;

(Ban hành kèm Quyết định số: 949/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân)

TT	TÊN GÓI THẦU	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
	TỔNG CỘNG	875.821.000						
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây dựng	2.818.000	Ngân sách huyện năm 2020	Chi định thầu		Trộn gói	Quý II-2020	30 ngày
2	Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình	846.920.000		Chi định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trộn gói	Quý II-2020	90 ngày thi công xây dựng + 12 tháng bảo hành công trình.
3	Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng	26.083.000		Chi định thầu		Trộn gói	Quý II-2020	Từ ngày khởi công đến khi nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng

Ghi chú: Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở TMDT được Chủ tịch UBND huyện Như Xuân phê duyệt tại QĐ số 925/QĐ-UBND ngày 05 tháng 06 năm 2020 và được tính đúng, tính đủ để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng (4,0%), phí, lệ phí và thuế theo qui định tại điểm a, khoản 2, điều 35, chương 3 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

2. Các gói thầu số 1 & 3; Áp dụng quy trình chi định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2, Điều 56, Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

3. Yêu cầu gói thầu số 2 - Thi công xây dựng công trình, hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu là chi định thầu thông thường, một giai đoạn một túi hồ sơ./.