

Số: 951/QĐ-UBND

*Như Xuân, ngày 10 tháng 6 năm 2020*

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Thu gom nước thải sinh hoạt xã Bãi Trành ( tuyến thôn Nhà Máy - thôn Cầu - thôn Hồ ), huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.  
( Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2020 )**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN**

*Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;*

*Căn cứ Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định 373/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa V/v Phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND huyện Như Xuân về Kế hoạch đầu tư công do cấp huyện quản lý năm 2020 trên địa bàn huyện Như Xuân;*

*Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân V/v phê duyệt danh mục và điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình thuộc đầu tư công năm 2020 do cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện;*

*Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 05/06/2020 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân V/v phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình thu gom nước thải sinh hoạt xã Bãi Trành ( tuyến thôn Nhà Máy - thôn Cầu - thôn Hồ ), huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;*

*Xét Tờ trình số 117/TTr-BQLDA ngày 08/06/2020 của Ban QLDA ĐTXD huyện về xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng và Báo cáo thẩm định số 52/TĐ-TCKH ngày 09/06/2020 của phòng Tài chính - Kế hoạch.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng thu gom nước thải sinh hoạt xã Bãi Trành ( tuyến thôn Nhà Máy - thôn Cầu - thôn Hồ ), huyện Như Xuân với những nội dung sau:

**I. Khái quát dự án:**

**1. Tên công trình:** Thu gom nước thải sinh hoạt xã Bãi Trành ( tuyến thôn Nhà Máy - thôn Cầu - thôn Hồ ), huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

**2. Chủ đầu tư:** Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Như Xuân.

**3. Mục tiêu đầu tư:** Xây dựng hệ thống tiêu thoát nước thải sinh hoạt góp phần hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo vệ sinh môi trường của khu vực.

**4. Quy mô đầu tư:** Tại Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 05/06/2020 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân .

**5. Địa điểm xây dựng:** Xã Bãi Trành, huyện Như Xuân;

**6. Loại, cấp công trình:** Công trình hạ tầng kỹ thuật nhóm C, cấp IV.

**7. Tổng mức đầu tư công trình: 1.500.000.000 đ. (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn );** Trong đó:

|                     |               |      |
|---------------------|---------------|------|
| - Chi phí xây dựng: | 1.282.132.000 | đồng |
| - Chi phí quản lý:  | 35.425.000    | đồng |
| - Chi phí tư vấn:   | 122.305.000   | đồng |
| - Chi phí khác:     | 31.035.000    | đồng |
| - Dự phòng:         | 29.103.000    | đồng |

**8. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách nhà nước năm 2020; ( Tại Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND huyện Như Xuân).

**9. Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án

**10. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2019 đến năm 2021.

## II. Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

**1. Phần công việc đã thực hiện:** Chi phí khảo sát, chi phí lập BC kinh tế kỹ thuật; lệ phí thẩm định dự án và chi phí thẩm định báo cáo KTKT = 85.254.000 đồng.

**2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:** gồm Chi phí thẩm tra quyết toán, Chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm định lập HSYC và đánh giá HSDX, chi phí dự phòng còn lại sau khi đã phân vào giá gói thầu và chi phí kiểm tra nghiệm thu của CQ QLNN = 81.118.000 đồng

**3. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** Chi phí lựa chọn nhà thầu, chi phí giám sát thi công, chi phí thi công xây dựng và chi phí kiểm toán độc lập = 1.333.628.000 đồng.

- **Phân chia gói thầu:** làm 04 gói như sau:

- + Chi phí lựa chọn nhà thầu là một gói thầu;
- + Chi phí giám sát thi công xây dựng là một gói thầu;
- + Chi phí thi công xây dựng công trình là một gói thầu;
- + Chi phí kiểm toán độc lập là một gói thầu;

- **Nội dung các gói thầu:** ( Kèm theo phụ biểu )

### Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Ban QLDA ĐTXD huyện ( chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Luật xây dựng, Luật đấu thầu.

2. Trong đó: Gói thầu số 2 thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu 1.282.132.000 đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu là chào hàng cạnh tranh trong nước; yêu cầu bắt buộc phải thực hiện đấu thầu qua mạng tại

Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, NN & PTNT, Giám đốc KBNN huyện, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CT+P.CT UBND huyện;
- Phòng TCKH ( 02);
- Thanh tra huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đặng Thông Tư**

**PHỤ BIỂU: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG**

**Công trình: Thu gom nước thải sinh hoạt xã Bãi Trành (tuyến thôn Nhà Máy - thôn Cầu - thôn Hồ);**  
(Ban hành kèm Quyết định số: 951/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân)

| TT | TÊN GÓI THẦU                                      | Giá gói thầu<br>(Đồng) | Nguồn vốn         | Hình thức<br>lựa chọn<br>nhà thầu     | Phương<br>thức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Loại<br>hợp<br>đồng | Thời gian bắt<br>đầu tổ chức lựa<br>chọn nhà thầu | Thời gian thực hiện hợp<br>đồng                                       |
|----|---|------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---|---|
|    | <b>TỔNG CỘNG</b>                                  | <b>1.333.628.000</b>   |                   |                                       |  |                     |   |   |
| 1  | Gói thầu số 1: Tư<br>vấn lựa chọn nhà<br>thầu     | 4.436.000              | Ngân sách<br>tỉnh | Chỉ định<br>thầu                      |  | Trọn<br>gói         | Quý II-2020                                       | 30 ngày   |
| 2  | Gói thầu số 2: Thi<br>công xây dựng công<br>trình | 1.282.132.000          |                   | Chào hàng<br>cạnh tranh<br>trong nước | Một giai<br>đoạn, một<br>túi hồ sơ     | Trọn<br>gói         | Quý II & III -2020                                | 90 ngày thi công xây dựng<br>+ 12 tháng bảo hành công<br>trình        |
| 3  | Gói thầu số 3: Giám<br>sát thi công xây dựng      | 32.900.000             |                   | Chỉ định<br>thầu                      |  | Trọn<br>gói         | Quý II-2020                                       | Từ ngày khởi công đến khi<br>nghiệm thu công trình đưa<br>vào sử dụng |
| 4  | Gói thầu số 4: Kiểm<br>toán độc lập               | 14.160.000             |                   | Chỉ định<br>thầu                      |  | Trọn<br>gói         | Quý IV-2021                                       | 30 ngày kể từ ngày nhận đủ<br>HS hợp lệ                               |

**Ghi chú:**

- Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở TMDT được Chủ tịch UBND huyện Như Xuân phê duyệt tại QĐ số 924/QĐ-UBND ngày 05 tháng 06 năm 2020 và được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng (1,97%), phí, lệ phí và thuế theo qui định tại điểm a, khoản 2, điều 35, chương 3 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.
- Các gói thầu số 1; 3 & 4 - Áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2, Điều 56, Nghị định 63/2014/NĐ-CP;
- Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình với giá gói thầu: 1.282.132.000 đồng; hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu là chào hàng cạnh tranh trong nước; yêu cầu bắt buộc phải thực hiện đấu thầu qua mạng theo qui định tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;