

Số: 08/NQ-HĐND

Như Xuân, ngày 10 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, công trình phòng cháy chữa cháy và công trình phụ trợ khác.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN
KHOẢ XXI KỶ HỌP THỨ 8**

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư công theo phương pháp đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị Quyết 330/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện Như Xuân về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Sau khi xem xét Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Như Xuân về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, công trình phòng cháy chữa cháy và công trình phụ trợ khác; Báo cáo thẩm tra số: 51/BC-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, công trình phòng cháy chữa cháy và công trình phụ trợ khác.

1. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, công trình phòng cháy chữa cháy và công trình phụ trợ khác.

2. Nhóm dự án: C

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, công trình phòng cháy chữa cháy và công trình phụ trợ khác nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và đáp ứng tiêu chí trường đạt chuẩn.

5. Hình thức đầu tư: Nâng cấp, cải tạo.

6. Nội dung điều chỉnh quy mô đầu tư:

- **Nội dung đầu tư đã được phê duyệt:** *“Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6 phòng kết hợp phòng chức năng: Tầng 1: Bao gồm 01 phòng hiệu trưởng diện tích khoảng 25m², 01 phòng hiệu phó diện tích khoảng 25m², 01 phòng y tế diện tích khoảng 25m², 01 phòng hành chính diện tích khoảng 25m², 01 phòng WC 25m². Tầng 2: Bao gồm 01 phòng học chức năng diện tích khoảng 75m², 01 phòng WC nam nữ riêng biệt với tổng diện tích khoảng 25m²”; “Công trình Phòng cháy chữa cháy đảm bảo theo quy định và công trình phụ trợ khác””.*

- **Nay xin điều chỉnh thành:** *“Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, Công trình Phòng cháy chữa cháy đảm bảo theo quy định và công trình phụ trợ khác”.*

- **Lý do xin điều chỉnh:**

+ Tại thời điểm lập tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án áp dụng suất đầu tư theo Quyết định 610/QĐ-BXD ngày 13/07/2022 của Bộ Xây dựng về công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình 2021 nên suất đầu tư tại thời điểm còn cao nên chủ đầu tư đề xuất các phòng học chức năng thu hẹp, sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án năm 2023 giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng có sự giảm nguồn vốn đầu tư cho công trình còn dư so với phê duyệt lúc đầu.

+ Khi triển khai thực hiện dự án chủ đầu tư phối hợp với nhà trường về tiêu chuẩn diện tích các phòng học chức năng nên điều chỉnh diện tích phòng vì vậy chủ đầu tư lập tờ trình xin điều chỉnh quy mô đầu tư cho phù hợp với quy hoạch khuôn viên của trường đảm bảo cơ sở vật chất cho nhu cầu của nhà trường và đảm bảo tiêu chuẩn thẩm duyệt PCCC.

7. Địa điểm đầu tư: Trong khuôn viên trường Tiểu học Xuân Hòa.

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: Không quá 5.600 triệu đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm triệu đồng).

9. Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2023 và các năm tiếp theo.

10. Đơn vị quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2024.

Điều 2. Giao UBND huyện căn cứ Nghị quyết này tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đảm bảo tính hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhất trí thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 09 tháng 5 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh (BC);
- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện (BC);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UB MTTQ huyện (PH);
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Các ban HĐND, đại biểu HĐND huyện (GS);
- TT HĐND và UBND xã, TT;
- Trang thông tin điện tử huyện (Công khai);
- Lưu: VT.

CHỦ TỌA KỲ HỌP

Vi Thị Phụng
Phó Chủ tịch HĐND huyện